

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.								DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN			
										FATOR K		R\$		R\$			
										30/08/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		0,00%			
										028/2022		SERVIÇO EXTRA		0,00%			
										480		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%			
										23/12/2023		VALOR TOTAL		7.960.456,29			
										27/10/2023		BALDO CONTRATUAL		3.110.421,19			
										15/11/2023		BM - R\$ MENSAL		404.595,95			
										13		BM - R\$ ACUMULADO		4.850.037,03			
SINAPI PE 02/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		TABELA DE REFERÊNCIA								BDI =		21,34%					
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.								DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN			
										FATOR K		R\$		R\$			
										30/08/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		0,00%			
										028/2022		SERVIÇO EXTRA		0,00%			
										480		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%			
										23/12/2023		VALOR TOTAL		7.960.456,29			
										27/10/2023		BALDO CONTRATUAL		3.110.421,19			
										15/11/2023		BM - R\$ MENSAL		404.595,95			
										13		BM - R\$ ACUMULADO		4.850.037,03			
SINAPI PE 02/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		TABELA DE REFERÊNCIA								BDI =		21,34%					
BOLETIM DE MEDIÇÃO		QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR					
UN		FATOR K		UNITÁRIO		QTDE		VALOR		%		%					
M2		1,0000		R\$ 409,59		R\$ 4.915,08		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 4.915,08					
M3		1,0000		R\$ 19.790,42		R\$ 79.163,68		R\$ 43.341,01		73,07%		R\$ 31.822,67					
M3		1,0000		R\$ 6.162,23		R\$ 3.650,52		R\$ 3.650,52		100,00%		R\$ 3.650,52					
M3		1,0000		R\$ 8.095,80		R\$ 8,00		R\$ 8,00		100,00%		R\$ 8,00					
M3		1,0000		R\$ 196,044		R\$ 109.522,14		R\$ 109.522,14		100,00%		R\$ 109.522,14					
M2		1,0000		R\$ 229.266,25		R\$ 73.014,73		R\$ 135.482,71		82,27%		R\$ 39.532,02					
M2		1,0000		R\$ 487,75		R\$ 5.104,28		R\$ 162.065,96		10,73%		R\$ 167.170,24					
M2		1,0000		R\$ 25.883,56		R\$ 64,48		R\$ 25.883,56		100,00%		R\$ 25.883,56					
M2		1,0000		R\$ 185,04		R\$ 208,00		R\$ 185,04		100,00%		R\$ 185,04					
M2		1,0000		R\$ 100,82		R\$ 104,00		R\$ 100,82		100,00%		R\$ 100,82					
M2		1,0000		R\$ 140.188,60		R\$ 7.301,49		R\$ 40.556,35		28,93%		R\$ 51.906,24					
M3		1,0000		R\$ 87,30		R\$ 1.095,22		R\$ 27.658,38		28,93%		R\$ 27.658,38					
M3		1,0000		R\$ 353.164,64		R\$ 2.190,44		R\$ 174.958,73		80,00%		R\$ 177.148,31					
M3		1,0000		R\$ 6.436,08		R\$ 3.997,57		R\$ 2.856,81		44,39%		R\$ 2.856,81					
M3		1,0000		R\$ 146.445,64		R\$ 81.813,21		R\$ 70.338,10		48,03%		R\$ 146.445,64					
M3		1,0000		R\$ 158.514,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 158.514,00					
TOTAL						R\$ 7.960.456,29		R\$ 4.850.037,03				R\$ 3.110.421,19					

**ARTHUR FELIPE MELO DE ALMEIDA**  
 Engenheiro Civil - CREA/PE-1819351564

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Nome: Marcelo Cruz Munte  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA