SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO		DATA DA EMISSÃO	27/06/2023	VALOR LICITADO	R$	532.666,62	REPLAN
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE PENEDO I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.		FATOR K	0,9849	VALOR CONTRATADO	R$	524.627,66	
		DATA DE INÍCIO	20/03/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$	28.492,94	5,43%
		CONTRATO Nº	026/2022	SERVIÇO EXTRA	R$	-	0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$	-	0,00%
CONTRATADA	JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA	TERMÍNO PREVISTO	16/09/2023	VALOR TOTAL	R$	553.120,60	5,43%
	1º TERMO ADITIVO	BM - PERÍODO	19/05/2023	SALDO CONTRATUAL	R$	-	* 0,00%
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 017/2022 / TABELA DE REFERÊNCIA		27/06/2023	BM - R$ MENSAL	R$	28.492,94	5,43%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 013/2022 / BDI = 22,35% / FONTE: SINAPI PE 03/2022 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	BM - Nº	1	BM - R$ ACUMULADO	R$	28.492,94	5,43%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS														
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES/ MOVIMENTO DE TERRA									R$ 14.073,75		R$ 0,00			R$ 14.073,75			R$ 14.073,75			R$ 0,00	
2.4	SINAPI 03/2022	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	52,00	308,00		360,00	R$ 13,03	1,0000	R$ 4.013,24		R$ 0,00	0,00%	308,00	4.013,24	100,00%	308,00	R$ 4.013,24	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.5	SINAPI 03/2022	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,86	369,60		429,46	R$ 10,37	1,0000	R$ 3.832,75		R$ 0,00	0,00%	369,60	3.832,75	100,00%	369,60	R$ 3.832,75	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.6	SINAPI 03/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	299,34	1.848,00		2.147,34	R$ 3,37	1,0000	R$ 6.227,76		R$ 0,00	0,00%	1.848,00	6.227,76	100,00%	1.848,00	R$ 6.227,76	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.0		INFRAESTRUTURA									R$ 6.303,23		R$ 0,00			R$ 6.303,23			R$ 6.303,23			R$ 0,00	
5.4	COMPOSIÇÃO	035	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	51,67	49,56		101,23	R$ 125,39	1,0000	R$ 6.214,32		R$ 0,00	0,00%	49,56	6.214,32	100,00%	49,56	R$ 6.214,32	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.7	COMPOSIÇÃO	009	CARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP)	M3	7,98	7,23		15,21	R$ 3,20	1,0000	R$ 23,13		R$ 0,00	0,00%	7,23	23,13	100,00%	7,23	R$ 23,13	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
5.8	SINAPI 03/2022	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,54	19,52		41,06	R$ 3,37	1,0000	R$ 65,78		R$ 0,00	0,00%	19,52	65,78	100,00%	19,52	R$ 65,78	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.0		SUPERESTRUTURA									R$ 4.263,71		R$ 0,00			R$ 4.263,71			R$ 4.263,71			R$ 0,00	
6.1	SINAPI 03/2022	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	12,31	1,19		13,50	R$ 2.821,72	1,0000	R$ 3.357,84		R$ 0,00	0,00%	1,19	3.357,84	100,00%	1,19	R$ 3.357,84	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
6.2	COMPOSIÇÃO	067	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTA, INTEREIXO 38 CM, H=12cm, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8cm, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4cm.	M2	164,51	4,60		169,11	R$ 196,93	1,0000	R$ 905,87		R$ 0,00	0,00%	4,60	905,87	100,00%	4,60	R$ 905,87	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
7.0		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS									R$ 3.852,25		R$ 0,00			R$ 3.852,25			R$ 3.852,25			R$ 0,00	
7.1	SINAPI 03/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	358,22	45,31		403,53	R$ 85,02	1,0000	R$ 3.852,25		R$ 0,00	0,00%	45,31	3.852,25	100,00%	45,31	R$ 3.852,25	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
TOTAL											R$ 28.492,94		R$ 0,00	0,00%		R$ 28.492,94	100,00%		R$ 28.492,94	100,00%		R$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. L. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Morais
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319