



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 2.264,76</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 312,03	20,97%	R\$ 377,46	R\$ 2.264,76
<b>2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$ 129.916,71</b>
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 21.055,61	20,97%	R\$ 25.470,97	R\$ 76.412,91
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	R\$ 6.318,43	20,97%	R\$ 7.643,40	R\$ 53.503,80
<b>3</b>	<b>1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E4+3,94 - L= 1,50m</b>								<b>R\$ 206.698,92</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 1.584,12</b>
3.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,93	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 424,02
3.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	10,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 1.160,10
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 1.890,97</b>
3.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	167,88	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 1.282,60
3.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	201,45	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 608,37
<b>3.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 41.731,10</b>
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	167,88	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 11.113,65
3.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	1,50	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 97,69
3.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	125,91	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 9.933,03
3.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	M3	4,19	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 3.830,87

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		<b>VERSÃO</b>
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		<b>HORA</b>
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		<b>MES</b>
	REVISÃO:	002		COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -
	TIPO:	NÃO DESONERADA		ORSE 2024/06 112,54% 70,11%
			SICRO NOVO 2024/04 - -	
			SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%	
			Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	94990		ARMADO. AF_08/2022						
3.3.5	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	8,55	R\$ 1.620,03	20,97%	R\$ 1.959,75	R\$ 16.755,86
<b>3.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 152.845,02</b>
3.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,31	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 736,33
3.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	2,34	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 142,90
3.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,79	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 75,23
3.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	655,03	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.978,19
3.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	17,16	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 10.261,50
3.4.6	91081	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	396,00	R\$ 287,82	20,97%	R\$ 348,17	R\$ 137.875,32
3.4.7	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	6,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 202,68
3.4.8	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	20,59	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 1.572,87
<b>3.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 8.425,11</b>
3.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 2.968,47
3.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	84,00	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 5.456,64

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>3.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
3.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>4</b>	<b>RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) - E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L= 3,00m</b>								<b>R\$ 181.862,33</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 6.346,02</b>
4.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,56	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 515,20
4.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	18,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.088,18
4.1.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	18,20	R\$ 170,00	20,97%	R\$ 205,64	R\$ 3.742,64
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 18.267,88</b>
4.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	378,19	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 2.889,37
4.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,37	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 9.897,46
4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.814,92	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 5.481,05
<b>4.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 56.850,82</b>
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	213,00	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 14.100,60
4.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	3,80	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 247,49
4.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	261,04	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 27.612,81
4.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,44	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 6.802,31

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> 1964</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	213,00	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 8.087,61
<b>4.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 87.962,31</b>
4.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	29,10	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 2.931,24
4.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	10,90	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 665,66
4.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,47	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 282,20
4.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.944,24	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 11.911,60
4.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	103,47	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 61.874,02
4.4.6	102724	SINAPI	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	24,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 810,72
4.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	124,19	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 9.486,87
<b>4.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 12.212,70</b>
4.5.1	92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	R\$ 132,78	20,97%	R\$ 160,62	R\$ 1.284,96
4.5.2	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,00	R\$ 109,77	20,97%	R\$ 132,78	R\$ 1.460,58
4.5.3	97951	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 2.608,68	20,97%	R\$ 3.155,72	R\$ 9.467,16
<b>4.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
4.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>5</b>	<b>2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E3+5,50 - L= 1,50m</b>								<b>R\$ 44.117,67</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 1.955,54</b>
5.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,29	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 331,40
5.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	14,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 1.624,14
<b>5.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 1.475,58</b>
5.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	131,00	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 1.000,84
5.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	157,20	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 474,74
<b>5.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 19.510,55</b>
5.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	131,00	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 8.672,20
5.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	1,50	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 97,69
5.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	98,25	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 7.750,94
5.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,27	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 2.989,72
<b>5.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 14.059,88</b>
5.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,10	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 1.017,37
5.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	3,28	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 200,30
5.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,34	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 103,48


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,38	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.822,20
5.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	15,34	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 9.173,16
5.4.6	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	10,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 337,80
5.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	18,40	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 1.405,57
<b>5.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 6.893,52</b>
5.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 2.638,64
5.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	65,50	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 4.254,88
<b>5.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
5.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>6</b>	<b>3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E2+6,60 - L= 1,50m</b>								<b>R\$ 21.354,70</b>
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 1.163,97</b>
6.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,63	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 235,89
6.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	8,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 928,08
<b>6.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 1.049,79</b>
6.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	93,20	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 712,04
6.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111,84	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 337,75




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>6.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 13.912,23</b>
6.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	93,20	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 6.169,84
6.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	1,50	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 97,69
6.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	69,90	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 5.514,41
6.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,33	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 2.130,29
<b>6.4</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 5.006,11</b>
6.4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 1.978,98
6.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	46,60	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 3.027,13
<b>6.5</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
6.5.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>7</b>	<b>4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E1+6,30 - L= 1,00m</b>								<b>R\$ 11.241,91</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 597,18</b>
7.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,92	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 133,14
7.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	4,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 464,04
<b>7.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 444,35</b>


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DA MATA</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	39,45	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 301,39
7.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,34	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 142,96
<b>7.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 6.950,02</b>
7.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	52,60	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 3.482,12
7.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	3,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 195,39
7.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	26,30	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 2.074,80
7.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,31	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 1.197,71
<b>7.4</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 3.027,76</b>
7.4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 1.319,32
7.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	26,30	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 1.708,44
<b>7.5</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
7.5.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>8</b>	<b>5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E9+9,70 - L= 1,40m</b>								<b>R\$ 377.996,48</b>
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.745,18</b>
8.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,64	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 960,94
8.1.2	COM-17015376PMSL	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	24,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.784,24




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> 1964</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	M								
<b>8.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 4.064,14</b>
8.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	360,81	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 2.756,58
8.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	432,97	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.307,56
<b>8.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 157.020,99</b>
8.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	379,80	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 25.142,76
8.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	3,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 195,39
8.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	265,58	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 20.951,60
8.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	9,48	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 8.667,46
8.3.5	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	52,08	R\$ 1.620,03	20,97%	R\$ 1.959,75	R\$ 102.063,78
<b>8.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 194.353,89</b>
8.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,77	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 3.401,65
8.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	12,90	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 787,80
8.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,22	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 323,75
8.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.953,20	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 8.918,66

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA      2023.2 SEM DESONERAÇÃO      -      -
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE      2024/06      112,54%      70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO      2024/04      -      -
	REVISÃO:	002		SINAPI      2024/07 SEM DESONERAÇÃO      113,98%      70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias      PROPRIA      0,00%      0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	77,69	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 46.457,84
8.4.6	91081	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	M2	352,75	R\$ 287,82	20,97%	R\$ 348,17	R\$ 122.816,96
8.4.7	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	28,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 945,84
8.4.8	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	93,24	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 7.122,60
<b>8.4.9</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS</b>								<b>R\$ 3.578,79</b>
8.4.9.1	CP-C0074-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	17,98	R\$ 123,04	20,97%	R\$ 148,84	R\$ 2.676,14
8.4.9.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,26	R\$ 481,21	20,97%	R\$ 582,11	R\$ 151,34
8.4.9.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	13,19	R\$ 4,67	20,97%	R\$ 5,64	R\$ 74,39
8.4.9.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	12,58	R\$ 44,49	20,97%	R\$ 53,81	R\$ 676,92
<b>8.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 18.589,68</b>
8.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 6.266,77
8.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	189,70	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 12.322,91
<b>8.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
8.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>9</b>	<b>6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E8 - L= 1,50m</b>								<b>R\$ 113.024,69</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.362,65</b>
9.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,60	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 810,43
9.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	22,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.552,22
<b>9.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 3.604,48</b>
9.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	320,00	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 2.444,80
9.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	384,00	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.159,68
<b>9.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 55.412,43</b>
9.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	320,00	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 21.184,00
9.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	10,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 651,30
9.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	320,00	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 25.244,80
9.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,00	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 7.314,32
9.3.5	CP-103926-PMSLM	Composições Próprias	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	0,70	R\$ 1.202,21	20,97%	R\$ 1.454,31	R\$ 1.018,01
<b>9.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 35.741,14</b>
9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,99	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 1.711,40
9.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	6,60	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 403,06

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,30	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 136,28
9.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.395,81	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 4.215,34
9.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	37,38	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 22.352,86
9.4.6	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	25,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 844,50
9.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	44,87	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 3.427,61
9.4.8	CP-C0074-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	17,27	R\$ 123,04	20,97%	R\$ 148,84	R\$ 2.570,46
9.4.9	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	14,12	R\$ 4,67	20,97%	R\$ 5,64	R\$ 79,63
<b>9.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 14.681,39</b>
9.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 4.287,79
9.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	160,00	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 10.393,60
<b>9.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
9.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>10</b>	<b>VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L= 2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 - L= 2,00</b>								<b>R\$ 240.085,46</b>
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 4.502,49</b>
10.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,46	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 790,17


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	32,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 3.712,32
<b>10.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 5.237,76</b>
10.2.1	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	465,00	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 3.552,60
10.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,00	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.685,16
<b>10.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 132.381,33</b>
10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	330,40	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 21.872,48
10.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	12,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 781,56
10.3.3	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	330,40	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 26.065,25
10.3.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,26	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 7.552,03
10.3.5	CP-103926-PMSLM	Composições Próprias	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	1,26	R\$ 1.202,21	20,97%	R\$ 1.454,31	R\$ 1.832,43
10.3.6	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	36,46	R\$ 1.620,03	20,97%	R\$ 1.959,75	R\$ 71.452,48
10.3.7	CP-95956-PMSLM	Composições Próprias	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,27	R\$ 1.838,88	20,97%	R\$ 2.224,49	R\$ 2.825,10
<b>10.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 82.392,27</b>
10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	40,08	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 4.037,25


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> 1991</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	14,40	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 879,40
10.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,69	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 395,44
10.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.615,97	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 10.920,22
10.4.5	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	95,10	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 56.868,84
10.4.6	102724	SINAPI	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	17,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 574,26
10.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	114,11	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 8.716,86
<b>10.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 15.349,01</b>
10.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 4.617,62
10.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	165,20	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 10.731,39
<b>10.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
10.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>11</b>	<b>RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a E5+9,20 - L= 4,00m</b>								<b>R\$ 117.959,29</b>
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.911,65</b>
11.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,60	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 1.823,47
11.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	18,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.088,18




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>11.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 21.775,69</b>
11.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	491,40	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 1.562,65
11.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	58,96	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 12.862,12
11.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.434,08	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 7.350,92
<b>11.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 81.657,42</b>
11.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	218,40	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 14.458,08
11.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	24,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 1.563,12
11.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	371,28	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 39.273,99
11.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	218,40	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 8.292,64
11.3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,92	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 9.984,04
<b>11.3.6</b>	<b>CONTENÇÃO LATERAL</b>								<b>R\$ 8.085,55</b>
11.3.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,28	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 531,85
11.3.6.2	CP-C0074-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	49,50	R\$ 123,04	20,97%	R\$ 148,84	R\$ 7.367,58
11.3.6.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	33,00	R\$ 4,67	20,97%	R\$ 5,64	R\$ 186,12
<b>11.4</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 10.391,93</b>
11.4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 3.298,30

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FORNECIMENTO</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
				HORA
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	109,20	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 7.093,63
<b>11.5</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
11.5.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>12</b>	<b>TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) - E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a E5+10,70 - L=1,20m</b>								<b>R\$ 184.526,01</b>
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 2.300,21</b>
12.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,87	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 560,06
12.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	15,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 1.740,15
<b>12.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 16.497,42</b>
12.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	352,00	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 1.119,36
12.2.2	CP-S05103-PMSLM	Composições Próprias	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	38,58	R\$ 6,32	20,97%	R\$ 7,64	R\$ 294,75
12.2.3	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,23	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 9.212,47
12.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.943,99	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 5.870,84
<b>12.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 66.284,38</b>
12.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	221,40	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 14.656,68
12.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	21,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 1.367,73
12.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	321,03	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 33.958,55

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>		
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>		
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,24	R\$ 65,22	20,97%	R\$ 78,89	R\$ 2.148,96
12.3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	176,00	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 6.682,72
12.3.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,17	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 7.469,74
<b>12.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 86.423,22</b>
12.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	55,15	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 5.555,25
12.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	20,44	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 1.248,27
12.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	48,49	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 537,26
12.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.532,51	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 10.668,18
12.4.5	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	39,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 1.317,42
12.4.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	90,89	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 54.351,31
12.4.7	CP-C0074-PMSLM	Composições Próprias	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	28,80	R\$ 123,04	20,97%	R\$ 148,84	R\$ 4.286,59
12.4.8	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	22,67	R\$ 4,67	20,97%	R\$ 5,64	R\$ 127,85
12.4.9	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	109,06	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 8.331,09
<b>12.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 12.798,18</b>
12.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 5.607,11

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FORNECIMENTO</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			HORA	MES
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	110,70	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 7.191,07
<b>12.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
12.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>13</b>	<b>RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) - E0 a E2+10,00 - L= 4,00m</b>								<b>R\$ 56.142,01</b>
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 1.761,39</b>
13.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,75	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 253,26
13.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 1.508,13
<b>13.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 9.898,86</b>
13.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	225,00	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 715,50
13.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,00	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 5.890,05
13.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.090,50	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 3.293,31
<b>13.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 34.794,69</b>
13.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100,00	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 6.620,00
13.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	28,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 1.823,64
13.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	170,00	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 17.982,60
13.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	100,00	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 3.797,00


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	DATA :	11/06/2024	BDI :	20,97%
PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 4.571,45
<b>13.4</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 9.464,47</b>
13.4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 2.968,47
13.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	100,00	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 6.496,00
<b>13.5</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 222,60</b>
13.5.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	2,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 222,60
<b>14</b>	<b>RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO) - E0 a E4+19,20 - L= 5,00m</b>								<b>R\$ 127.475,67</b>
<b>14.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 2.590,35</b>
14.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,47	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 502,17
14.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	18,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.088,18
<b>14.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 23.988,99</b>
14.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	545,60	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 1.735,00
14.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,47	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 14.282,28
14.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.639,64	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 7.971,71
<b>14.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 81.300,37</b>
14.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	M	198,40	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 13.134,08

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> 1964</p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04
	REVISÃO:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO
	TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PROPRIA
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			-	-
			112,54%	70,11%
			-	-
			113,98%	70,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
	94273		BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						
14.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	55,00	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 3.582,15
14.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	436,48	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 46.170,85
14.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	198,40	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 7.533,24
14.3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,90	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 10.880,05
<b>14.4</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 19.484,66</b>
14.4.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 6.596,60
14.4.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	198,40	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 12.888,06
<b>14.5</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 111,30</b>
14.5.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 111,30
<b>15</b>	<b>TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 - L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a E2+4,00 - L= 2,30m</b>								<b>R\$ 85.575,89</b>
<b>15.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 2.513,65</b>
15.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,94	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 425,47
15.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	18,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 2.088,18
<b>15.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 11.594,30</b>
15.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	263,19	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 836,94




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b>	11/06/2024	<b>BDI :</b>	20,97%
PROponente:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>Fonte</b>	<b>Versão</b>	<b>Hora</b>	<b>Mes</b>
Gestor / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-	-
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%	70,11%
Endereço da Obra:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	SICRO NOVO	2024/04	-	-
Revisão:	002	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%	70,00%
TIPO:	NÃO DESONERADA	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,58	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 6.889,17
15.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.280,86	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 3.868,19
<b>15.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 42.430,54</b>
15.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	168,00	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 11.121,60
15.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	10,60	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 690,37
15.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	198,80	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 21.029,06
15.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	84,00	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 3.189,48
15.3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,00	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 6.400,03
<b>15.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 18.629,24</b>
15.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,25	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 1.233,94
15.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	4,00	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 244,28
15.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,31	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 125,31
15.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,86	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 2.415,57
15.4.5	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	14,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 472,92
15.4.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	20,50	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 12.258,79
15.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	24,59	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 1.878,43

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p><b>GOVERNO MUNICIPAL</b> <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>15.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 10.074,26</b>
15.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 4.617,62
15.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	84,00	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 5.456,64
<b>15.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 333,90</b>
15.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	3,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 333,90
<b>16</b>	<b>TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a E2+1,900 - L= 4,50m</b>								<b>R\$ 57.968,48</b>
<b>16.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 1.139,37</b>
16.1.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,46	R\$ 119,64	20,97%	R\$ 144,72	R\$ 211,29
16.1.2	COM-17015376PMSLM	Composições Próprias	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	8,00	R\$ 95,90	20,97%	R\$ 116,01	R\$ 928,08
<b>16.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 8.687,61</b>
16.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	197,50	R\$ 2,63	20,97%	R\$ 3,18	R\$ 628,05
16.2.2	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,70	R\$ 180,34	20,97%	R\$ 218,15	R\$ 5.170,15
16.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	956,76	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 2.889,41
<b>16.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 29.159,75</b>
16.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	83,80	R\$ 54,73	20,97%	R\$ 66,20	R\$ 5.547,56
16.3.2	08.01.08U	COMPESA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	1,30	R\$ 53,84	20,97%	R\$ 65,13	R\$ 84,66

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%	
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	COMPESA	2023.2 SEM DESONERAÇÃO	-
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	ORSE	2024/06	112,54%
	REVISÃO:	002	SICRO NOVO	2024/04	-
	TIPO:	NÃO DESONERADA	SINAPI	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	113,98%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	163,99	R\$ 87,45	20,97%	R\$ 105,78	R\$ 17.346,86
16.3.4	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	41,90	R\$ 31,39	20,97%	R\$ 37,97	R\$ 1.590,94
16.3.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,02	R\$ 755,80	20,97%	R\$ 914,29	R\$ 4.589,73
<b>16.4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>								<b>R\$ 14.499,48</b>
16.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,90	R\$ 83,27	20,97%	R\$ 100,73	R\$ 997,22
16.4.2	02.05.01U	COMPESA	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	3,30	R\$ 50,49	20,97%	R\$ 61,07	R\$ 201,53
16.4.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,07	R\$ 9,16	20,97%	R\$ 11,08	R\$ 100,49
16.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	613,62	R\$ 2,50	20,97%	R\$ 3,02	R\$ 1.853,13
16.4.5	102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	16,00	R\$ 27,93	20,97%	R\$ 33,78	R\$ 540,48
16.4.6	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	15,67	R\$ 494,33	20,97%	R\$ 597,99	R\$ 9.370,50
16.4.7	CP-65000188-PMSLM	Composições Próprias	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	18,80	R\$ 63,15	20,97%	R\$ 76,39	R\$ 1.436,13
<b>16.5</b>	<b>DRENAGEM</b>								<b>R\$ 4.370,97</b>
16.5.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 272,66	20,97%	R\$ 329,83	R\$ 1.649,15
16.5.2	C.P.-19.04.040-PMSLM	Composições Próprias	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	41,90	R\$ 53,70	20,97%	R\$ 64,96	R\$ 2.721,82
<b>16.6</b>	<b>DIVERSOS</b>								<b>R\$ 111,30</b>

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p style="font-size: small;">GOVERNO MUNICIPAL <b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b></p>	NUMERO:	00000036	<b>DATA :</b> 11/06/2024	<b>BDI :</b> 20,97%
	PROPONENTE:	PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA		<b>FONTE</b> <b>VERSÃO</b> <b>HORA</b> <b>MES</b>
	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS		COMPESA      2023.2 SEM DESONERAÇÃO      -      -
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		ORSE      2024/06      112,54%      70,11%
	ENDEREÇO DA OBRA:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		SICRO NOVO      2024/04      -      -
	REVISÃO:	002		SINAPI      2024/07 SEM DESONERAÇÃO      113,98%      70,00%
	TIPO:	NÃO DESONERADA		Composições Próprias      PRÓPRIA      0,00%      0,00%

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.6.1	CP-S02555-PMSLM	Composições Próprias	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	1,00	R\$ 92,01	20,97%	R\$ 111,30	R\$ 111,30
<b>VALOR BDI:</b>								<b>339.279,06</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>1.958.210,98</b>	
<b>Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Dez reais e Noventa e Oito centavos</b>									

MARIANA CAVALCANTI ALBANEZ  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA/PE nº 182073110-3

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
 MATRÍCULA nº 478163