

ITEM	CIR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	VALOR	MÉDIA ANTERIOR	MÉDIA DO PERÍODO			MÉDIA ACUMULADA			SALDO A RECEBER
					ADJ	SUP	TOTAL				VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	
10			INSTALAÇÃO DE OBRAS														
11	COMPROVAÇÃO	001	PLACA DE OBRAS EM OBRAS DE AÇO EM GALVANIZADA - FOMECIMENTO ELEVADO	M2		1,50		365,00	10,0000								
20			AVIAÇÃO Nº 316 BARRIO NO. 316														
21			SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		55,00		2.887,50	10,0000								
21.1			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		55,00		4.725,00	10,0000								
21.2			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		55,00		4.725,00	10,0000								
22			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
22.1			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
22.2			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
22.3			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
22.4			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
22.5			MOVIMENTO DE TERRA	M3		61,88		72,50	1,0000								
23			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
23.1			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
23.2			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
23.3			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
23.4			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
23.5			MURO DE ARRIMO	M2		41,00		48,00	1,0000								
24			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								
24.1			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								
24.2			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								
24.3			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								
24.4			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								
24.5			DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	M2		41,25		28,27	1,0000								

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz  
Presidente do Conselho de Administração  
Paulo Roberto dos Santos Filho  
Engenheiro Civil  
Francisco Henrique da Silva  
Engenheiro Civil

CREA/AL181530105-8  
CREA/PE 38.336

