



ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			DADOS CONTRATAIS			BOLETIM DE MEDIÇÃO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
<p><b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMPRESARIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS À AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p><b>CONTRATADA</b> BH SERVIÇOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME</p> <p><b>PROCESSO Nº</b> DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021</p> <p><b>MODALIDADE</b> TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%</p>																																	
1.4	COMP.		004	<p>LOCAÇÃO - ESTRUTURA 4-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. A instalação elétrica será composta por REDE TRIFÁSICA, conforme normas da CELPE, iluminação composta por caixas e lâmpadas fluorescentes, tomadas duplas 220v, quadro de distribuição, uma caixa plástica para disjuntor trifásico padrão CELPE, disjuntor termomagnético tripolar (3P) condutores com isolamento, termoplástico de 750v, condute flexível ou eletroduto de PVC, para interligação entre caixas de medidor, caixa de disjuntor, caixas de inspeção e quadro de distribuição, aterramento com hastes de aterramento copperwell de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 16mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GDTU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura., devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.</p>	30 Dias/ MÊS	6				6,00	RS 500,00	1,0000	1,0000	RS 3.000,00																			
1.5	COMP.		005	<p>LOCAÇÃO - ESTRUTURA 5: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, caixa d'água de 1000L, sanitário químico produzidos em polietileno de alta densidade com base polietileno, porta com parede dupla, 75kg com dimensões mínimas de alt.: 2,30m, larg.: 1,10m, Comp.: 1,15 e capacidade de tanque de 70L.</p>	30 Dias/ MÊS	6				6,00	RS 1.000,00	1,0000	1,0000	RS 6.000,00																			
<p><b>DATA DA EMISSÃO</b> 20/05/2021</p> <p><b>FATOR K</b> 0,9529</p> <p><b>VALOR LICITADO</b> R\$ 165.999,68</p> <p><b>VALOR CONTRATADO</b> R\$ 162.000,00</p> <p><b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b> R\$ -</p> <p><b>SERVIÇO EXTRA</b> R\$ -</p> <p><b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b> R\$ -</p> <p><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 162.000,00</p> <p><b>PREVISÃO</b> R\$ 135.000,00</p> <p><b>BM - PERÍODO</b> 20/04/2021</p> <p><b>BM - MENSAL</b> 20/05/2021</p> <p><b>BM - ACUMULADO</b> 1</p> <p><b>BM - MENSAL</b> R\$ 27.000,00</p> <p><b>BM - ACUMULADO</b> R\$ 27.000,00</p>																																	

Prefeitura de São Lourenço da Mata-PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura



ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMERGENCIAL PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
<b>CONTRATADA</b> BH SERVICOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME																					
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório 001/2021																					
<b>MODALIDADE</b> DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021																					
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 25,00%																					
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																					
2.0	COMP.	001	30				6,00		1,0000												
<b>MODULO 02</b> LOCAÇÃO - ESTRUTURA 1: COBERTURA em Grid Q30, com área coberta de 165,00m²; com dimensões de 11,0m (largura) x 15,0m (comprimento) e 3,00m (altura), com 06 pilares de sustentação em P-30 com sapatas sendo 03 e cada lado, e cobertura revestida com lona anti-chama, Night day branca.																					
2.1	COMP.	001	30				6,00		1,0000												
<b>MODULO 03</b> LOCAÇÃO - ESTRUTURA 2: PISO: Em placas fabricadas de 2,0x2,0, em cantoneira U de 4 polegadas, com madeirite plastificáveis e carpetado medindo 11,0m (largura) e 14,0m (comprimento).																					
2.2	COMP.	002	6				6,00		1,0000												
LOCAÇÃO - ESTRUTURA 3: SALAS Paredes em painéis de TS com 2,20m (altura) revestida com fórmica na cor branco. Estruturados por perfis de alumínio e montantes otavados, teto em painéis de TS medindo 1,0mX1,0m na cor branco, portas de acesso com 1,0m(largura) em alumínio padrão com fechadura. Cada sala com uma calha com lâmpadas tipo fluorescente 40w distribuídas a cada 10,0m² de ambiente, um interruptor, uma tomada dupla de 220v. Um condicionador de ar com unidade evaporadora de 7000 BTU's. Consultório 1: 2,0mX2,0m= 4,00m²; Consultório 2: 2,0mX2,0m= 4,00m²; Depósito: 2,0mX2,0m= 4,00m²; Circulação: 5,08mX1,0m= 5,08m²; Atendimento: 5,50mX4,16m= 22,86m².																					
2.3	COMP.	003	6				6,00		1,0000												
<b>RESUMO GERAL</b> VALOR CONTRATADO: R\$ 15.000,00 SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 5.500,00 SERVIÇO EXTRA: R\$ 5.500,00 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 3.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00 SALDO CONTRATUAL: R\$ 18.000,00 BM - R\$ MENSAL: R\$ 3.000,00 BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 4.500,00 1 BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 4.500,00																					

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA EMERGENCIAL PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MÓVEL DE USO TEMPORÁRIO, SENDO AS MESMAS VOLTADAS ÀS AÇÕES DE EMPREENHAMENTO AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.				DATA DA EMISSÃO	20/05/2021	VALOR LICITADO	R\$ 169.999,68	REFUNDO	R\$ 162.000,00
PROCESSO Nº	001/2021	DATA DE INÍCIO	20/04/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$			0,00%		
MODALIDADE	DISPENSA EMERGENCIAL Nº DP001/2021	CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇOS EXTRA	R\$			0,00%		
CONTRATADA	BH SERVIÇOS E SONORIZAÇÃO LTDA ME	PRazo EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$			0,00%		
		TERMINO PREVISTO	17/10/2021	VALOR TOTAL	R\$			0,00%		
		BM - PERÍODO	20/04/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$			83,33%		
		BM - Nº	20/05/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$			16,67%		
			1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$			16,67%		

ITENS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						QUANTIDADES			TOTAL			UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
						ADI	SUP	CTR	ADI	SUP	CTR																VALOR	QTDE
2.4	COMP.	004		LOCAÇÃO - ESTRUTURA 4-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. A instalação elétrica será composta por REDE TRIFÁSICA, conforme normas da CELPE, iluminação composta por calhas e lâmpadas fluorescentes, tomadas duplas 220v, quadro de distribuição, uma caixa plástica para disjuntor trifásico padrão CELPE, disjuntor termomagnético tripolar (3P) de 750v, condute flexível ou eletroduto de PVC, para interligação entre caixa de medidor, caixa de disjuntor, caixas de inspeção e quadro de distribuição, Diâmetro/ aterramento com hastes de aterramento cooperável de 5/8" x 2,40m em cobre, cabo isolado de 16mm² e conector para haste de aterramento do tipo GAR/GDTU, para o melhor contato na conexão cabo haste e maior condutividade da corrente de fuga para o solo. O aterramento deverá ser feito para toda estrutura, devendo estar de acordo com as normas exigências da CELPE.	30 Diárias/ MES	6,00			R\$ 1.000,00	1,0000	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	1.000,00	16,67%	1,00	1.000,00	16,67%	1,00	1.000,00	16,67%	5,00	R\$ 5.000,00	0,00%			
2.5	COMP.	005		LOCAÇÃO - ESTRUTURA 5: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, caixa d'água de 1000L, sanitário químico produzidos em polietileno de alta densidade, com base polietileno, porta com parede dupla, 75kg com dimensões mínimas de alt.: 2,30m, larg.: 1,10m, Comp.: 1,15 e capacidade de tanque de 70L.	30 MES	6,00			R\$ 1.000,00	1,0000	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	1.000,00	16,67%	1,00	1.000,00	16,67%	1,00	1.000,00	16,67%	5,00	R\$ 5.000,00	83,33%			
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>									R\$ 162.000,00		R\$ 162.000,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 27.000,00	16,67%		R\$ 27.000,00	16,67%		R\$ 27.000,00	16,67%		R\$ 135.000,00	83,33%			

Observações:

**U.288.236/001-29**  
**B.H. SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA ME**  
 Av. Governador Carlos de Lima Cavalcante - Sala 27  
 Casa Caiada CEP: 53 040-000  
 Olinda - PE

Nome: Elias Chaves da Silva  
 CREA-PE: 181945452-5

Tarciso Cruz Muniz

Secretário de Infraestrutura  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura