



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O PEREIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		DATA DA EMISSÃO		09/06/2022		VALOR LICITADO		R\$ 318.938,60		RESPAAN	
CONTRATADA		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI		FATOR K		0,9697		VALOR CONTRATADO		R\$ 309.284,63		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 006/2022-SMI		DATA DE INÍCIO		04/05/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022-SMI		CONTRATO Nº		0004/2022		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRAZO EXECUÇÃO		120		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO		01/09/2022		VALOR TOTAL		R\$ 309.284,63		0,00%	
		SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BM - PERÍODO		04/05/2022		SALDO CONTRATUAL		R\$ 29.859,45		9,65%	
				BM - Nº		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 29.859,45		9,65%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%				
9.0		SUBESTAÇÃO																								
9.1		SUBESTAÇÃO																								
9.1.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 324,11	1,0000	R\$ 1.296,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	100,00%	R\$ 1.296,44	100,00%		
9.1.2	100874	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 324,11	1,0000	R\$ 648,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 648,22	100,00%		
9.1.3	75400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL, E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00			1,00	R\$ 2.409,65	1,0000	R\$ 2.409,65	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 2.409,65	100,00%		
9.1.4	1865	Ferrocho ou targeta de no redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	UN	1,00			1,00	R\$ 40,81	1,0000	R\$ 40,81	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 40,81	100,00%		
9.1.1	003	SUBESTAÇÃO ÁEREA DE 112,5 KVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			1,00	R\$ 18.158,88	1,0000	R\$ 18.158,88	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.799,41	4,84%	R\$ 1.799,41	4,84%	R\$ 1.799,41	4,84%	1,00	100,00%	R\$ 35.388,36	95,16%		
9.1.2	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00			1,00	R\$ 1.755,13	1,0000	R\$ 1.755,13	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 18.158,88	100,00%		
9.1.3	7619	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO	UN	1,00			1,00	R\$ 17.229,48	1,0000	R\$ 17.229,48	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 17.229,48	100,00%		
9.1.4	101009	ISOLANTE TIPO MINERAL	T	1,05			1,05	R\$ 44,28	1,0000	R\$ 44,28	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,05	100,00%	R\$ 44,28	100,00%		
10.0		PROVENÇÃO DE INCENDIO																								
10.0		INCENDIO																								
10.1.1	5	SISTEMA DE COMBATE E DETECCAO DE INCENDIO	UD	1,00			1,00	R\$ 74.524,76	1,0000	R\$ 74.524,76	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.650,19	21,00%	R\$ 15.650,19	21,00%	R\$ 15.650,19	21,00%	0,21	21,00%	R\$ 58.874,56	79,00%		
TOTAL																										
				TOTAL																						
				TOTAL																						

Assinado de forma digital por
JOHNSON MARQUES DE
MORAIS:05072494454
Data: 2022.06.14 09:33:28 -03'00'

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Johnson Marques de Moraes
CREA: 1816249319

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura