

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O PEREIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																												
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%																											
OBJETO																						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O PEREIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			DATA DA EMISSÃO			18/08/2022			VALOR LICITADO			R\$ 318.938,60			RIFPLAN											
CONTRATADA																						JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI			TABELA DE REFERÊNCIA			BDI = 22,35%			DATA DE INÍCIO			04/05/2022			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ -			0,00%					
MODALIDADE																						TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022-SMI			FATOR K			1,00000			VALOR			R\$ 398,62			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$ -			0,00%					
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 398,62			R\$ 398,62			R\$ 398,62			R\$ 398,62			R\$ 398,62			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M3			R\$ 324,78			R\$ 324,78			R\$ 324,78			R\$ 324,78			R\$ 324,78			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 35,23			R\$ 35,23			R\$ 35,23			R\$ 35,23			R\$ 35,23			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 153,144,40			R\$ 153,144,40			R\$ 153,144,40			R\$ 153,144,40			R\$ 153,144,40			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 49,101,40			R\$ 49,101,40			R\$ 49,101,40			R\$ 49,101,40			R\$ 49,101,40			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 1,453,35			R\$ 1,453,35			R\$ 1,453,35			R\$ 1,453,35			R\$ 1,453,35			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 27,497,41			R\$ 27,497,41			R\$ 27,497,41			R\$ 27,497,41			R\$ 27,497,41			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 27,015,94			R\$ 27,015,94			R\$ 27,015,94			R\$ 27,015,94			R\$ 27,015,94			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 481,47			R\$ 481,47			R\$ 481,47			R\$ 481,47			R\$ 481,47			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 5,530,40			R\$ 5,530,40			R\$ 5,530,40			R\$ 5,530,40			R\$ 5,530,40			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 852,61			R\$ 852,61			R\$ 852,61			R\$ 852,61			R\$ 852,61			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 67,379,25			R\$ 67,379,25			R\$ 67,379,25			R\$ 67,379,25			R\$ 67,379,25			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 1,329,98			R\$ 1,329,98			R\$ 1,329,98			R\$ 1,329,98			R\$ 1,329,98			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 2,174,72			R\$ 2,174,72			R\$ 2,174,72			R\$ 2,174,72			R\$ 2,174,72			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 802,48			R\$ 802,48			R\$ 802,48			R\$ 802,48			R\$ 802,48			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 112,74			R\$ 112,74			R\$ 112,74			R\$ 112,74			R\$ 112,74			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 24,966,60			R\$ 24,966,60			R\$ 24,966,60			R\$ 24,966,60			R\$ 24,966,60			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 832,22			R\$ 832,22			R\$ 832,22			R\$ 832,22			R\$ 832,22			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 9,877,83			R\$ 9,877,83			R\$ 9,877,83			R\$ 9,877,83			R\$ 9,877,83			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 5,331,13			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 14,50			R\$ 14,50			R\$ 14,50			R\$ 14,50			R\$ 14,50			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M2			R\$ 62,48			R\$ 62,48			R\$ 62,48			R\$ 62,48			R\$ 62,48			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 41,91			R\$ 41,91			R\$ 41,91			R\$ 41,91			R\$ 41,91			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 133,21			R\$ 133,21			R\$ 133,21			R\$ 133,21			R\$ 133,21			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 13,83			R\$ 13,83			R\$ 13,83			R\$ 13,83			R\$ 13,83			R\$ 0,00			0,00%		
DESCRÇÃO DO SERVIÇO																						PINTURA			M			R\$ 4,398,12			R\$ 4,398,12			R\$ 4,398,12			R\$ 4,398,12			R\$ 4,398,12			R\$ 0,00			0,00%		

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES O PEREIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.											
CONTRATADA		JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI											
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 006/2022-SMI											
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022-SMI											
		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%											
		SINAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											

ITEMS		BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
		QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
Nº	CTR	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FATOR L	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
DADOS CONTRATUAIS																													
8.1																													
8.1.1	SINAPI	UN	4,00			4,00	RS 324,11	1,00000		4,00	RS 1.944,66	44,25%	4,00	RS 1.296,44	100,00%														
8.1.2	SINAPI	UN	2,00			2,00	RS 324,11	1,00000		2,00	RS 648,22	100,00%	2,00	RS 648,22	100,00%														
8.1.3	INSUMO	UN	1,00			1,00	RS 2.409,65	1,00000		1,00	RS 2.409,65	0,00%																	
8.1.4		UN	1,00			1,00	RS 40,81	1,00000		1,00	RS 40,81	0,00%																	
9.0	SUBSTACAO																												
9.1																													
9.1.1	COMPOSICAO	UN	1,00			1,00	RS 18.158,88	1,00000		1,00	RS 18.158,88	100,00%	1,00	RS 18.158,88	100,00%														
9.1.2	INSUMO	UN	1,00			1,00	RS 1.755,13	1,00000		1,00	RS 1.755,13	100,00%	1,00	RS 1.755,13	100,00%														
9.1.3	INSUMO	UN	1,00			1,00	RS 17.229,48	1,00000		1,00	RS 17.229,48	0,00%	1,00	RS 17.229,48	100,00%														
9.1.4	SINAPI	T	1,05			1,05	RS 44,28	1,00000		1,05	RS 44,28	100,00%																	
10.0	PROVENCAO DE INCENDIO																												
10.1																													
10.1.1	COMPOSICAO	UD	1,00			1,00	RS 74.524,76	1,00000		1,00	RS 74.524,76	0,00%																	
TOTAL																													

TOTAL		RS 54.337,87																							
-------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsável pela Empresa
Nome: JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: FRANCISCO HENRIQUE CONTRATO INACIO DA SILVA
CREA: PE38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Secretario Municipal de Infraestrutura

Johnson Marques de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Contrato Inacio da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306