

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		DATA DA EMISSÃO		10/05/2023		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI		FATOR K		0,9750		VALOR CONTRATADO		R\$		6.412.533,89	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$		6.254.420,69	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$		1.562.124,46	
				PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		24,98%	
				TERMÍNO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$		8.509.015,61	
				BM - PERÍODO		04/04/2023		BALDO CONTRATUAL		R\$		406.978,45	
				BM - Nº 09		9		BM - R\$ MENSAL		R\$		54.425,61	
								BM - R\$ ACUMULADO		R\$		377.697,11	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																											
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
																										CTR	ADJ
1.0																											
1.1																											
1.1.26	ORSE	7725																									
1.1.35	ORSE	278																									
1.1.36	ORSE	04942																									
1.1.37	ORSE	03261																									
1.1.41	SEINFRA	C2535																									
1.1.42	SINAPI	97064																									
1.1.43	SINAPI	12119																									
1.1.44	SEINFRA	C1046																									
1.1.45	SEINFRA	C1627																									
2.0																											
2.1																											
2.1.1	SINAPI	93358																									
2.1.3	SINAPI	96995																									
2.1.4	SINAPI	100981																									
2.2																											
2.2.2	SINAPI	92263																									
2.2.4	SINAPI	94964																									
2.2.5	SINAPI	101792																									
2.2.6	SINAPI	105670																									
2.2.7	SEINFRA	C4151																									
2.2.10	SINAPI	100775																									
2.2.12	SEINFRA	C4757																									
2.2.13	ORSE	2656																									
2.2.14	SINAPI	92265																									
2.2.15	SINAPI	93184																									
2.2.16	ORSE	84																									
3.0																											
3.1																											
3.1.3	SINAPI	103329																									



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
5º TERMO ADITIVO										
EMPREENDIMENTO : CRECHE RUA 18										
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 22,35%										

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
3.1.4	SEINFRA C_0074	ALVENARIA DE TIUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	24,03			24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	24,03	R\$ 3.192,14	100,00%	
3.1.5	SINAPI 103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X9 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,61			25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	25,61	R\$ 2.771,25	100,00%	
4.0		CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 95.084,16						R\$ 23.447,13			R\$ 71.637,01		
4.2		PISO								R\$ 27.688,69						R\$ 7.833,76			R\$ 19.854,92		
4.2.1	SINAPI 95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62			183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	36,77	1.150,53	0,20	0,00%	74,12%	R\$ 4.261,07	15,39%	172,95	R\$ 5.411,60	94,13%	
4.2.2	SINAPI 98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08			30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	30,17	1.132,28	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	30,17	R\$ 1.132,28	100,00%	
4.2.3	COMPOSIÇÃO C_003	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13			145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19	9,00	1.289,88	0,06	0,00%	6,20%	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 1.289,88	6,20%	
4.3		REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 67.395,47						R\$ 15.613,37			R\$ 51.782,09		
4.3.5	ORSE INSUMO 1294	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPa, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00			69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	69,59	4.450,28	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	69,59	R\$ 4.450,28	100,00%	
4.3.6	SINAPI 7353	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2	748,24			748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	326,98	11.163,09	0,44	0,00%	43,70%	R\$ -	0,00%	326,98	R\$ 11.163,09	43,70%	
4.3.8	SINAPI 102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	558,23			558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
4.3.9	SINAPI 102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	158,35			158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:								R\$ 64.870,73						R\$ 47.963,01			R\$ 16.907,71		
5.1		ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS								R\$ 64.870,73						R\$ 47.963,01			R\$ 16.907,71		
5.1.7	ORSE 8506	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2	11,29			11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61	11,29	9.435,61	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	11,29	R\$ 9.435,61	100,00%	
5.1.8	SINAPI 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEMTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,50			8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
5.1.10	ORSE 01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	8,00			8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 949,92	100,00%	
5.1.14	ORSE 12105	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2	5,30			5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
5.1.15	SINAPI 87273	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2	10,66			10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
5.1.16	SINAPI 73970/1-A	PF 1W310X32,7 A572GR50 12M FX4,711-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	1.093,16			1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28	1.093,16	23.448,28	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	1.093,16	R\$ 23.448,28	100,00%	
5.1.17	SINAPI 73970/1-B	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	450,00			450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00	450,00	10.071,00	1,00	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	450,00	R\$ 10.071,00	100,00%	
5.1.18	ORSE 13049	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2	7,20			7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	0,00%	80,00%	R\$ -	0,00%	5,76	R\$ 4.058,20	80,00%	
5.1.19	ORSE 1859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2	22,66			22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00	-	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	
6.0		PINTURA E REVESTIMENTO								R\$ 33.631,58						R\$ 31.469,81			R\$ 2.161,74		
6.1		PARDE								R\$ 42.928,58						R\$ 31.469,81			R\$ 11.458,74		
6.1.1	SINAPI 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	238,33			238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	14.428,61	0,76	0,00%	75,61%	R\$ -	0,00%	180,20	R\$ 14.428,61	75,61%	
6.1.2	SINAPI 87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.361,23			330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	221,82	1.046,99	0,67	0,00%	74,59%	R\$ -	0,00%	246,55	R\$ 1.163,71	74,59%	



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº		Processo Licitatório nº 022/2022									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
DATA DA EMISSÃO		10/05/2023									
FATOR K		0,9750									
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89									
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69									
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 692.107,46									
SERVIÇOS EXTRA		R\$ 1.562.124,46									
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ 0,00%									
VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61									
SALDO CONTRATUAL		R\$ 406.978,45									
BM - R\$ MENSAL		R\$ 54.425,61									
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 377.697,11									
REPLAN		R\$ 11,07%									
		R\$ 24,98%									
		R\$ 0,00%									
		R\$ 36,05%									
		R\$ 4,78%									
		R\$ 0,64%									
		R\$ 4,44%									

EMPREENDIMENTO : CRECHE RUA 18

SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

BM - Nº 09

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.1.3	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	134,76	6.072,28	0,73	24,73	R\$ 1.114,33	13,48%	159,49	R\$ 7.186,61	86,92%	24,01	R\$ 1.081,89	13,08%
6.1.4	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68		R\$ -	0,00%	127,64	R\$ 5.577,86	68,02%	60,0000	R\$ 2.622,00	31,98%
6.1.10	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2		162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	162,2000	R\$ 2.703,87	100,00%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.1.12	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2		194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	3.113,02	1,00		R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3		TETO							R\$ 703,00					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 703,00	100,00%	
6.3.1	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 703,00	100,00%
6.3.2	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.3.3	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.0		FORROS/COBERTA							R\$ 159.093,11					R\$ 26.247,90	87,21%		R\$ 26.247,90	87,21%		R\$ 94.636,57	12,79%	
7.1		CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	7,35			7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62				7,35	R\$ 493,62	100,00%	7,35	R\$ 493,62	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.1.19	SEINFRA	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	115,40			115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02				115,40	R\$ 37.715,02	100,00%	115,40	R\$ 37.715,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.1.20	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	41,50			41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	41,50	R\$ 5.601,67	100,00%
7.2		FORROS							R\$ 115.282,80					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 89.034,90	77,23%	
7.2.2	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	265,05	26.247,90	0,23		R\$ -	0,00%	265,05	R\$ 26.247,90	22,77%	899,07	R\$ 89.034,90	77,23%
8.0		ELETRICA							R\$ 152.806,20					R\$ 44.849,08	29,35%		R\$ 44.849,08	29,35%		R\$ 106.772,89	69,87%	
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 152.806,20					R\$ 1.190,23	0,78%		R\$ 1.190,23	0,78%		R\$ 106.772,89	69,87%	
8.1.4	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00		R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 356,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR	UN		187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	41,00	3.063,93	0,22		R\$ -	0,00%	41,00	R\$ 3.063,93	21,93%	146,00	R\$ 10.910,58	78,07%
8.1.42	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	5,00	96,70	0,63		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 96,70	62,50%	3,00	R\$ 58,02	37,50%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN		25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	1.680,10	0,20		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.680,10	20,00%	20,00	R\$ 6.720,40	80,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN		28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	689,70	0,07		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 689,70	7,14%	26,00	R\$ 8.966,10	92,86%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN		2,00		2,00	R\$ 353,68	1,0000	R\$ 707,36	1,00	353,68	0,50		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%	1,00	R\$ 353,68	50,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN		129,00		129,00	R\$ 358,95	1,0000	R\$ 46.304,55	43,00	15.434,85	0,33		R\$ -	0,00%	43,00	R\$ 15.434,85	33,33%	86,00	R\$ 30.869,70	66,67%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN		74,00		74,00	R\$ 355,78	1,0000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43		R\$ -	0,00%	32,00	R\$ 11.384,96	43,24%	42,00	R\$ 14.942,76	56,76%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN		68,00		68,00	R\$ 365,82	1,0000	R\$ 24.875,76					R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	68,00	R\$ 24.875,76	100,00%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023									
FATOR K	0,9750									
VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89									
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69									
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46									
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46									
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -									
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -									
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61									
SALDO CONTRATUAL	R\$ 406.978,45									
BM - R\$ MENSAL	R\$ 54.425,61									
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 377.687,11									

DATA DE INÍCIO	23/09/2022									
CONTRATO Nº	0024/2021									
PRazo EXECUÇÃO	360									
TERMIÑO PREVISTO	18/09/2023									
BM - PERÍODO	04/04/2023									
BM - Nº 09	9									

EMPREENDIMENTO	CRECHE RUA 18									
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										

TABELA DE REFERÊNCIA	22,35%									
BDI =										

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
8.1.51	ORSE	PUNTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	20,00			20,00	R\$ 408,35	1,00000	R\$ 8.167,00	12,00	4.900,20	0,60	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 4.900,20	60,00%	8,00	R\$ 3.266,80	40,00%	
8.1.52	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 17,91	1,00000	R\$ 17,91				R\$ -	0,00%			0,00%	1,00	R\$ 17,91	100,00%	
8.1.53	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	2,00			2,00	R\$ 134,01	1,00000	R\$ 268,02				R\$ -	0,00%			0,00%	2,00	R\$ 268,02	100,00%	
8.1.54	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 129,27	1,00000	R\$ 258,54				R\$ -	0,00%			0,00%	2,00	R\$ 258,54	100,00%	
8.1.55	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00			13,00	R\$ 9,05	1,00000	R\$ 117,65	8,00	72,40	0,62	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 72,40	61,54%	5,00	R\$ 45,25	38,46%	
8.1.61	ORSE INSUMO	PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A	UN	10,00			10,00	R\$ 3,10	1,00000	R\$ 31,00	10,00	31,00	1,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 31,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.63	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 28,05	1,00000	R\$ 28,05	1,00	28,05	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,05	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.69	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 171,45	1,00000	R\$ 342,90	1,00	171,45	0,50	R\$ 171,45	50,00%	1,00	R\$ 342,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.72	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	2,00			2,00	R\$ 1.531,00	1,00000	R\$ 3.062,00	1,00	1.531,00	0,50	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%	1,00	R\$ 1.531,00	50,00%	
8.1.73	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.	UN	2,00			2,00	R\$ 1.018,78	1,00000	R\$ 2.037,56	1,00	1.018,78	0,50	R\$ 1.018,78	50,00%	1,00	R\$ 2.037,56	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.74	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 223,93	1,00000	R\$ 1.343,58				R\$ -	0,00%			0,00%	6,00	R\$ 1.343,58	100,00%	
8.1.75	ORSE	TERMO ADI	UN	7,00			7,00	R\$ 334,97	1,00000	R\$ 2.344,79				R\$ -	0,00%			0,00%	7,00	R\$ 2.344,79	100,00%	
8.1.76	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 127,22	1,00000	R\$ 127,22	1,00	127,22	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 127,22	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.77	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1,00			1,00	R\$ 185,88	1,00000	R\$ 185,88	1,00	185,88	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 185,88	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.78	ORSE	INTERRUPTOR "SISTEMA X" 01 SEÇÃO, C/PLACA, INCLUSO CAIXA "SISTEMA X", APARENTE	UN	1,00			1,00	R\$ 31,63	1,00000	R\$ 31,63	1,00	31,63	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 31,63	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.79	ORSE	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4"	UN	9,00			9,00	R\$ 36,64	1,00000	R\$ 329,76	9,00	329,76	1,00	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 329,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.80	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00			1,00	R\$ 260,24	1,00000	R\$ 260,24	1,00	260,24	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 260,24	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.81	ORSE INSUMO	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	M	5,00			5,00	R\$ 7,87	1,00000	R\$ 39,35	5,00	39,35	1,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 39,35	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.82	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00			8,00	R\$ 381,97	1,00000	R\$ 3.055,76	8,00	3.055,76	1,00	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 3.055,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 24.426,55				R\$ 11.430,65						R\$ 6.404,80		
9.1		HIDRAULICA/ESGOTO								R\$ 24.426,55				R\$ 11.430,65						R\$ 6.404,80		
9.1.39	SEINFRA	PUNTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	26,00			26,00	R\$ 275,69	1,00000	R\$ 7.167,94	9,00	2.481,21	0,35	R\$ 4.135,35	57,69%	15,00	R\$ 6.616,56	92,31%	24,00	R\$ 6.616,56	73,78%	
9.1.40	ORSE	PUNTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UN	11,00			11,00	R\$ 140,34	1,00000	R\$ 1.543,74	1,00	140,34	0,09	R\$ 1.122,72	72,73%	8,00	R\$ 1.263,06	81,82%	9,00	R\$ 1.263,06	18,18%	
9.1.41	ORSE	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	20,00			20,00	R\$ 105,06	1,00000	R\$ 2.101,20	10,00	1.050,60	0,50	R\$ 525,30	25,00%	5,00	R\$ 1.575,90	75,00%	15,00	R\$ 1.575,90	25,00%	
9.1.42	ORSE	PUNTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	10,00			10,00	R\$ 143,89	1,00000	R\$ 1.438,90	7,00	1.007,23	0,70	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 1.007,23	70,00%	3,00	R\$ 431,67	30,00%	
9.1.44	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 8,16	1,00000	R\$ 122,40	9,00	73,44	0,60	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 73,44	60,00%	6,00	R\$ 48,96	40,00%	
9.1.51	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	22,70			22,70	R\$ 53,82	1,00000	R\$ 1.221,71	22,70	1.221,71	1,00	R\$ -	0,00%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
9.1.52	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,00000	R\$ 508,50	6,00	305,10	0,60	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 305,10	60,00%	4,00	R\$ 203,40	40,00%	

OBJETO		CONTRATADA												DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONSTRUTORA UMIJARAMA EIRELI												10/05/2023		R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.254.420,69							
Processo Licitatório N° 022/2022		5º TERMO ADITIVO												0,9750		R\$ 692.470,46		R\$ 692.470,46							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		TABELA DE REFERÊNCIA												23/09/2022		R\$ 1.562.124,46		R\$ 1.562.124,46							
MODALIDADE		BDI = 22,35%												0024/2021		R\$ -		R\$ -							
		EMPRESAMENTO : CRECHE RUA 18												360		R\$ 8.509.015,61		R\$ 8.509.015,61							
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA												18/09/2023		R\$ 406.978,45		R\$ 406.978,45							
														04/04/2023		R\$ 54.425,61		R\$ 54.425,61							
														04/05/2023		R\$ 377.697,11		R\$ 377.697,11							
Nº	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UNITÁRIO	TOTAL	PREÇOS			TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP			FATOR K	QTDE	VALOR		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
9.1.53	SINAPI	UN	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	1,00			R\$ 85,87	R\$ 85,87	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 85,87	-													
9.1.57	SINAPI	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	7,00			R\$ 115,39	R\$ 807,73	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 807,73	-													
9.1.58	SINAPI	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	24,00			R\$ 148,96	R\$ 3.575,04	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 3.575,04	17,00	0,71	R\$ 2.532,32	70,83%	R\$ 2.532,32	70,83%	R\$ 2.532,32	70,83%	R\$ 2.532,32	70,83%	R\$ 1.042,72	29,17%	R\$ 1.042,72	29,17%
9.1.59	SINAPI	UN	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			R\$ 80,99	R\$ 161,98	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 161,98	2,00	1,00	R\$ 161,98	100,00%	R\$ 161,98	100,00%	R\$ 161,98	100,00%	R\$ 161,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.61	ORSE	UN	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/ZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	4,00			R\$ 766,24	R\$ 3.064,96	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 3.064,96	-													
9.1.62	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			R\$ 13,06	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 13,06	1,00	1,00	R\$ 13,06	100,00%	R\$ 13,06	100,00%	R\$ 13,06	100,00%	R\$ 13,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.63	SINAPI	UN	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			R\$ 12,79	R\$ 25,58	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 25,58	2,00	1,00	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 25,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.64	SINAPI	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			R\$ 25,99	R\$ 25,99	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 25,99	1,00	1,00	R\$ 25,99	100,00%	R\$ 25,99	100,00%	R\$ 25,99	100,00%	R\$ 25,99	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.65	ORSE	UN	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 50 X 32MM	1,00			R\$ 22,07	R\$ 22,07	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 22,07	1,00	1,00	R\$ 22,07	100,00%	R\$ 22,07	100,00%	R\$ 22,07	100,00%	R\$ 22,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.66	SINAPI	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00			R\$ 59,60	R\$ 119,20	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 119,20	2,00	1,00	R\$ 119,20	100,00%	R\$ 119,20	100,00%	R\$ 119,20	100,00%	R\$ 119,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.67	SINAPI	UN	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00			R\$ 9,84	R\$ 19,68	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 19,68	2,00	1,00	R\$ 19,68	100,00%	R\$ 19,68	100,00%	R\$ 19,68	100,00%	R\$ 19,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.68	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			R\$ 19,10	R\$ 19,10	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 19,10	1,00	1,00	R\$ 19,10	100,00%	R\$ 19,10	100,00%	R\$ 19,10	100,00%	R\$ 19,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.69	SINAPI	UN	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			R\$ 28,87	R\$ 28,87	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 28,87	1,00	1,00	R\$ 28,87	100,00%	R\$ 28,87	100,00%	R\$ 28,87	100,00%	R\$ 28,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.70	SINAPI	UN	LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	1,00			R\$ 11,33	R\$ 11,33	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 11,33	1,00	1,00	R\$ 11,33	100,00%	R\$ 11,33	100,00%	R\$ 11,33	100,00%	R\$ 11,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,00			R\$ 2,93	R\$ 2,93	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 2,93	1,00	1,00	R\$ 2,93	100,00%	R\$ 2,93	100,00%	R\$ 2,93	100,00%	R\$ 2,93	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.72	SINAPI	UN	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	7,00			R\$ 28,31	R\$ 198,17	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 198,17	1,00	0,14	R\$ 28,31	14,29%	R\$ 28,31	14,29%	R\$ 28,31	14,29%	R\$ 28,31	14,29%	R\$ 169,86	85,71%	R\$ 169,86	85,71%
9.1.73	SINAPI	M	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	17,60			R\$ 106,63	R\$ 1.876,68	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 1.876,68	17,60	1,00	R\$ 1.876,68	100,00%	R\$ 1.876,68	100,00%	R\$ 1.876,68	100,00%	R\$ 1.876,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.74	SINAPI	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00			R\$ 69,97	R\$ 139,94	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 139,94	2,00	1,00	R\$ 139,94	100,00%	R\$ 139,94	100,00%	R\$ 139,94	100,00%	R\$ 139,94	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.75	SINAPI INSUMC	UN	TOLHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	2,00			R\$ 61,99	R\$ 123,98	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 123,98	2,00	1,00	R\$ 123,98	100,00%	R\$ 123,98	100,00%	R\$ 123,98	100,00%	R\$ 123,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.1	ORSE	M2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	9,95			R\$ 464,11	R\$ 4.617,89	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 4.617,89	8,45	0,85	R\$ 3.921,72	84,92%	R\$ 3.921,72	84,92%	R\$ 3.921,72	84,92%	R\$ 3.921,72	84,92%	R\$ 41.961,10	28,67%	R\$ 41.961,10	28,67%
10.1.8	ORSE	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	94,92			R\$ 75,89	R\$ 7.203,47	1,0000	R\$ 1,0000	R\$ 7.203,47	94,92	1,00	R\$ 7.203,47	100,00%	R\$ 7.203,47	100,00%	R\$ 7.203,47	100,00%	R\$ 7.203,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%



Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
10.1.10	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,0000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 882,36	33,33%	4,00	R\$ 1.764,72	66,67%			
10.1.11	SEINFRA	C5193	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,0000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	420,39	R\$ 92.401,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
10.1.12	ORSE	01900	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,0000	R\$ 27.706,94	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1.161,23	R\$ 27.706,94	100,00%			
10.1.13	ORSE	03848	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,0000	R\$ 10.071,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	180,00	R\$ 10.071,00	100,00%			
10.1.14	ORSE	10899	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 832,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	20,00	R\$ 832,60	100,00%			
10.1.15	ORSE	3921	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWQ, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,0000	R\$ 889,68	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	18,31	R\$ 889,68	100,00%			
TOTAL													R\$ 323.271,46			R\$ 54.425,61			R\$ 377.697,11			R\$ 406.978,45			

BOLETIM DE MEDIÇÃO	
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023
FATOR K	0,9750
VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61
BM - R\$ MENSAL	R\$ 406.978,45
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 377.697,11

DADOS CONTRATUAIS	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CONTRATO Nº	0024/2021
PRazo EXECUÇÃO	360
TERMINO PREVISTO	18/09/2023
EMPREENDIMENTO : CRECHE RUA 18	
BM - PERÍODO	04/04/2023
BM - Nº	09

TABELA DE REFERÊNCIA	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
BDI =	22,35%

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREAPE 383306

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura