

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																				
<b>CONTRATADA</b> JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																				
<b>PROCESSO Nº</b> 19.127/2023																				
<b>MODALIDADE</b> CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																				
<b>EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA</b>																				
<b>DATA DA EMISSÃO</b> 19/12/2024																				
<b>FATOR K</b> 0,9499																				
<b>VALOR CONTRATADO</b> R\$ 6.103.149,44																				
<b>SERVIÇOS EXCEDENTE</b> 12,29%																				
<b>CONTRATO Nº</b> 001/2024																				
<b>SERVIÇO EXTRA</b> 3,73%																				
<b>PRazo EXECUÇÃO</b> 360																				
<b>SERVIÇOS SUPRIMIDO</b> 0,00%																				
<b>TERMINO PREVISTO</b> 05/01/2025																				
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 7.078.530,07																				
<b>16,02%</b>																				
<b>BM - PERÍODO</b> 26/11/2024																				
<b>BM - R\$ MENSAL</b> 19/12/2024																				
<b>BM - R\$ ACUMULADO</b> 1																				
<b>BM - R\$ ACUMULADO</b> 26.121,62																				
<b>0,37%</b>																				
<b>1</b>																				
<b>BM - R\$ ACUMULADO</b> 26.121,62																				
<b>0,37%</b>																				
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																				
<b>19 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE VALOR</b>																				
<b>SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DE OBRA)</b>																				
<b>BDI = 22,33%</b>																				
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>																				
1.0																				
1.1																				
1.1.2	SINAPI 04/2023	9704																		
			256,00	136,00		136,00														
1.2	ORSE 04/2023	0003		9,37		9,37														
1.2.3	ORSE 04/2023	00240		209,83		209,83														
1.2.4	SINAPI 04/2023	97633		1.265,50		1.265,50														
1.2.9	COMPOSIÇÃO	003		329,47		329,47														
1.2.10	SEMPRA	C-1053		385,52		385,52														
1.3																				
1.5.1	SINAPI 04/2023	100841		8,68		8,68														
1.5.2	SEMPRA	C2536		124,11		124,11														
2.0																				
2.1	SINAPI 04/2023	93338		15,78		15,78														
2.1.2	SINAPI 04/2023	94342		34,71		34,71														
2.1.4	SINAPI 04/2023	95241		1.495,95		1.495,95														
2.2																				
2.2.8	SINAPI 04/2023	104488		20,25		20,25														
3.0																				
3.1																				
3.1.2	SINAPI 04/2023	101161		17,00		17,00														
3.1.3	SINAPI 04/2023	103329		729,34		729,34														
3.1.4	SEMPRA	C-0074		133,00		133,00														
4.0																				
4.1																				
4.1.1	SINAPI 04/2023	94990		67,50		67,50														
4.1.4	SINAPI 04/2023	102498		177,53		177,53														
4.2																				
4.2.3	COMPOSIÇÃO	002		299,41		299,41														
4.2.9	SINAPI 04/2023	98699		147,02		147,02														
5.0																				
5.1																				
5.1.3	SEMPRA	C1970		6,30		6,30														
5.1.9	COMPOSIÇÃO	008		8,80		8,80														

FRANCISCO HENRIQUE LARA SILVA  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE nº 38.300

TABAREAS RUIZ MUNIZ  
 Secretário de Infraestrutura  
 Matrícula: 478163  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
<p><b>ORBITO</b>  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.</p> <p><b>CONTRATADA</b>  EMPRESAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA</p> <p>PROCESSO Nº 19/2023  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME</p> <p>PROCESSO Nº 22/2023  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME</p> <p><b>MODALIDADE</b>  TABELA DE REFERÊNCIA  BDI = 22,35%</p> <p><b>19 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO DE VALOR</b>  SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)</p> <p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p>																							
5.3.10	COMPOSIÇÃO	029				12,60	R\$ 292,97	1,0000	R\$ 3.691,42	0,00%													
5.3.7	SINAPI 04/2023	91334	UN	60,00		21,00	R\$ 959,33	1,0000	R\$ 20.145,93	0,00%													
5.3.10	SEINFRA	C1993	M2	8,64		8,64	R\$ 511,12	1,0000	R\$ 4.416,07	0,00%													
5.4	ORSE 04/2023	03864	UN	25,00		32,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 450,88	0,00%													
6.2									R\$ 45.302,40														
6.2.1	SINAPI 04/2023	104611	M2	1.289,00		1.212,56	R\$ 110,61	1,0000	R\$ 134.121,26	0,00%													
6.4.3	SINAPI 04/2023	104640	M2	2.406,43		795,79	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 11.180,84	0,00%													
7.2									R\$ 116.616,10														
7.2.4	SINAPI 04/2023	94210	M2	1.358,14		507,42	R\$ 78,51	1,0000	R\$ 39.837,54	0,00%													
7.2.11	SEINFRA	C4911	M2	87,30		87,30	R\$ 186,14	1,0000	R\$ 16.250,02	0,00%													
7.3.1	SINAPI 04/2023	90546	M2	107,21		39,58	R\$ 138,86	1,0000	R\$ 5.496,07	0,00%													
7.5									R\$ 54.947,56														
7.5.2	SINAPI 04/2023	96116	M2	1.838,20		674,70	R\$ 81,44	1,0000	R\$ 54.947,56	0,00%													
8.0									R\$ 291.034,03														
8.1									R\$ 9.793,07														
8.1.2	SINAPI 04/2023	104475	UN	70,00		29,00	R\$ 154,78	1,0000	R\$ 4.488,62	0,00%													
8.1.13	ORSE 04/2023	12984	UN	30,00		12,00	R\$ 3,80	1,0000	R\$ 45,60	0,00%													
8.1.17	COMPOSIÇÃO	040	UN	20,00		20,00	R\$ 256,07	1,0000	R\$ 5.121,40	0,00%													
8.1.18	SINAPI INSUMO 04/2023	30905	UN	21,00		21,00	R\$ 6,45	1,0000	R\$ 136,45	0,00%													
8.2									R\$ 15.079,39														
8.2.11	ORSE 04/2023	00360	UN	30,00		105,00	R\$ 35,79	1,0000	R\$ 3.757,95	0,00%													
8.2.16	COMPOSIÇÃO	032	PT	49,00		49,00	R\$ 349,86	1,0000	R\$ 17.143,14	0,00%													
8.2.17	COMPOSIÇÃO	033	PT	5,00		5,00	R\$ 359,21	1,0000	R\$ 1.796,05	0,00%													
8.2.18	COMPOSIÇÃO	034	PT	3,00		3,00	R\$ 362,78	1,0000	R\$ 1.088,34	0,00%													
8.2.19	COMPOSIÇÃO	035	PT	62,00		62,00	R\$ 367,54	1,0000	R\$ 22.787,48	0,00%													
8.2.20	COMPOSIÇÃO	036	PT	28,00		28,00	R\$ 378,43	1,0000	R\$ 10.596,04	0,00%													

**FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA**  
Engenheiro Civil  
CREA-PE nº 38.306

**TARCISIO CRUZ MUNIZ**  
Secretário de Infraestrutura  
Matrícula: 478.163  
Prefeitura de São Lourenço da Mata





ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			TOTAL	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP		UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.																						
<b>CONTRATADA</b> JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																						
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Licitatório Nº 022/2023																						
<b>MODALIDADE</b> LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 012/2023-SME																						
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BOI = 22,35K																						
<b>EMPREENDIMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSÉ DE SOUZA</b>																						
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																						
9.2.24	SINAPI 04/2023	88911	UN	30,00	4,00		RS 94,99	1,0000	RS 379,96	0,00%												
9.2.31	SINAPI 04/2023	95544	UN	2,00	2,00		RS 94,74	1,0000	RS 189,48	0,00%												
10.1							RS 105.750,65		RS 831,20	0,00%	RS 9,00	0,00%	RS 9,00	0,00%	RS 9,00	0,00%	RS 9,00	0,00%	RS 9,00	0,00%	RS 105.750,65	
10.1.1	SINAPI 04/2023	100867	UN	2,00	2,00		RS 415,60	1,0000	RS 831,20	0,00%											RS 831,20	
10.2	BANCADELA EM GRANITO						RS 17.966,72		RS 17.966,72	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 17.966,72	
10.2.1	CRSE 04/2023	10759	M2	14,40	32,08		RS 560,06	1,0000	RS 17.966,72	0,00%											RS 17.966,72	
10.3	CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, ALAMBRADO E TELAS						RS 76.620,15		RS 76.620,15	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 76.620,15	
10.3.1	SINAPI 04/2023	99837	M	25,00	104,65		RS 633,36	1,0000	RS 66.281,12	0,00%											RS 66.281,12	
10.3.5	CRSE 04/2023	01900	M2	28,80	28,80		RS 23,24	1,0000	RS 669,31	0,00%											RS 669,31	
10.3.9	COMPOSIÇÃO	037	M2	39,57	39,57		RS 244,37	1,0000	RS 9.669,72	0,00%											RS 9.669,72	
10.5	QUERESUS						RS 10.331,88		RS 10.331,88	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.331,88	
10.5.3	COTAÇÃO	009	UN	48,00	48,00		RS 46,46	1,0000	RS 2.231,04	0,00%											RS 2.231,04	
10.5.5	COTAÇÃO	010	M2	82,01	82,01		RS 98,78	1,0000	RS 8.100,94	0,00%											RS 8.100,94	
<b>TOTAL</b>											RS 917.709,63											
											RS 26.121,62											
											RS 951.588,01											

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA-PE nº 38.306