



SÃO LOURENÇO
Município de São Lourenço, Minas Gerais

CONTRATADA: **CIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS**

PROCESSO Nº	100938	EMPENHAMENTO - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TRADENTES
MOBILIDADE	Tomada de Preço nº 006/2023	EMPENHAMENTO - ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL TRADENTES

Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UM	CTR	DADOS CONTRATUAIS				VALOR ANTERIOR	MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MENOS				
						QTD	VALOR	%	QTD		VALOR	%	QTD	VALOR	%				
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES:																
1.1	SMAP/04/2023	10689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022, P5	M2	6,00	381,29	1,0000	R\$ 2.287,74	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 959,60	25,00%	8,00	R\$ 959,60	25,00%	24,00	R\$ 2.878,80	75,00%
1.2	SMAP/04/2023	98328	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM REMOVAÇÃO DE 05/2018	M2	320,00	3,47	1,0000	R\$ 1.110,40	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 1.011,60	25,00%	24,00	R\$ 1.011,60	25,00%	72,00	R\$ 3.034,80	75,00%
1.3	SMAP/04/2023	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	59,17	90,68	1,0000	R\$ 5.385,53	R\$ 0,00	0,00%	10,98	R\$ 995,67	18,56%	10,98	R\$ 995,67	18,56%	48,19	R\$ 4.389,86	81,44%
1.4	SMAP/04/2023	90595	HEATERIO MANUAL, ANEXO COM SOQUETE, AF 10/2012	M3	10,52	54,59	1,0000	R\$ 578,49	R\$ 0,00	0,00%	5,52	R\$ 303,54	52,47%	5,52	R\$ 303,54	52,47%	5,00	R\$ 274,95	47,53%
1.5	SMAP/04/2023	109981	CARGA, MANOBRA, ESCVAÇA DE ENLITO EM CANTINHO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (C/CÂMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	48,65	11,16	1,0000	R\$ 542,93	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,65	R\$ 542,93	100,00%
1.6	SMAP/04/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MAXKM), AF 07/2020	MAXKM	291,90	2,96	1,0000	R\$ 864,02	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	291,90	R\$ 864,02	100,00%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
2.1	SMAP/04/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLETIVARES	H	32,00	119,95	1,0000	R\$ 3.838,40	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 959,60	25,00%	8,00	R\$ 959,60	25,00%	24,00	R\$ 2.878,80	75,00%
2.2	SMAP/04/2023	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLETIVARES	H	96,00	42,15	1,0000	R\$ 4.046,40	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 1.011,60	25,00%	24,00	R\$ 1.011,60	25,00%	72,00	R\$ 2.878,80	75,00%
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES:																
3.1	SMAP/04/2023	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ARUCADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 08/2017	M2	96,43	37,88	1,0000	R\$ 3.652,76	R\$ 0,00	0,00%	10,98	R\$ 415,92	11,39%	10,98	R\$ 415,92	11,39%	85,45	R\$ 3.236,84	88,61%
3.2	SMAP/04/2023	104488	COMPOSIÇÃO PARA ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREBA, FCK = 25 MPa, AF 11/2022	M3	18,23	3,208,26	1,0000	R\$ 58.486,57	R\$ 0,00	0,00%	3,62	R\$ 11.613,90	19,86%	3,62	R\$ 11.613,90	19,86%	14,61	R\$ 46.872,67	80,14%
3.3	SEMFIN	CG074	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICOTURADO 09x19x19cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	128,00	130,55	1,0000	R\$ 16.710,40	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	128,00	R\$ 16.710,40	100,00%
4.0			VALORES PRELIMINARES DE PREÇO																
4.1	SMAP/04/2023	104488	COMPOSIÇÃO PARA ALVENARIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREBA, FCK = 25 MPa, AF 11/2022	M3	11,42	3.208,26	1,0000	R\$ 36.638,32	R\$ 0,00	0,00%	1,36	R\$ 4.363,23	11,91%	1,36	R\$ 4.363,23	11,91%	10,06	R\$ 32.275,09	89,09%
4.2	SMAP/04/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS LINDOS NA HORIZONTAL DE 90x19x19 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREMIO EM BETONERA AF 12/2021	M2	752,00	91,00	1,0000	R\$ 68.432,00	R\$ 0,00	0,00%	115,25	R\$ 10.487,75	15,33%	115,25	R\$ 10.487,75	15,33%	686,75	R\$ 57.944,25	84,67%
4.3	SMAP/04/2023	87879	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAVO 1:3 COM PREMIO EM BETONERA, 400 L, AF 10/2022	M2	1.600,00	5,60	1,0000	R\$ 8.960,00	R\$ 0,00	0,00%	310,00	R\$ 1.736,00	19,38%	310,00	R\$ 1.736,00	19,38%	1.290,00	R\$ 7.224,00	80,65%
4.4	SEMFIN	CG88	CAÇÓCA EM BLOCOS CERÂMICOS COM SUPERFÍCIE FONTEAMENTO E COLAÇÃO DE CONCRETINAS EM ESTERIL (UNIDADE)	M2	1.600,00	5,60	1,0000	R\$ 8.960,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.600,00	R\$ 8.960,00	100,00%
4.5	SEMFIN	CG860	FONTEAMENTO DE COLAÇÃO DE CONCRETINAS EM ESTERIL (UNIDADE)	M	320,00	29,90	1,0000	R\$ 9.568,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	320,00	R\$ 9.568,00	100,00%
TOTAL							R\$ 230.041,96		R\$ 0,00		R\$ 32.458,83		R\$ 32.458,83		R\$ 19.758,13				R\$ 19.758,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Johnson Marques de Morais
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 1816249319

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306