



Relatório Fotográfico Boletim de Medição 02

DATA

Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE

24/09/2024




GOVERNO MUNICIPAL


**SÃO LOURENÇO
DA MATA**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

Objeto: Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE.


Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181945452-5


Thiago Oliveira
Engº Civil
CREA-PE 1822506042


 Relatório Fotográfico BM-01	PERÍODO
Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE.	05/06/2024 à 30/08/2024




(01) Regularização e Meio-Fio




(02) Meio-Fio



(03) Meio-Fio



 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Elias Chaves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE nº 181945452-5


 Thiago Oliveira
 Engº Civil
 CREA-PE 1822506042


 Relatório Fotográfico BM-01	PERÍODO
Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE.	05/06/2024 à 30/08/2024



(04) Meio-Fio



(05) Regularização



(06) Regularização

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Elias Chaves da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE nº 181945452-5

Thiago Oliveira
 Engº CMI
 CREA-PE 1822506042



Relatório Fotográfico BM-02

PERÍODO

Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE.

05/06/2024 à 30/08/2024



(07) Regularização e Meio-Fio




(08) Sub Base e Meio-Fio



(09) Regularização e Sub Base

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE nº 181945452-5

Thiago Oliveira
Eng. Civil
CREA-PE 1822506042

 Relatório Fotográfico BM-02	PERÍODO
Projeto para execução de pavimentação e drenagem em diversas Ruas do município de São Lourenço da Mata/PE.	05/06/2024 à 30/08/2024



(10) Assentamento de Meio-fio

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Elias Chaves da Silva
Engenheiro Civil

Elias Chaves da Silva - PE nº 181945452-5

Fiscal do Contrato

Thiago Henrique Xavier de Oliveira

Sócio Administrador

J.L. MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Thiago Oliveira
Engº Civil
CREA-PE 1822506042